

# NUEVA FECHA TENTATIVA PARA INAUGURAR MERCADO MUNICIPAL DEFINITIVO



Fabián Farías, abogado encargado por el alcalde Vodanovic de poner en marcha el Mercado Municipal, llegó a un acuerdo con los comerciantes para buscar una fecha tentativa de inauguración del Nuevo Mercado

Municipal, proyecto del ex alcalde Vittori que además logra los recursos, que se construyó en el periodo de Cathy Barriga y se está reparando en los cientos de detalles que impedían su puesta en marcha, trabajo que asumió la actual administración Vodanovic. Inauguración sería la primera quincena de octubre.

Este mercado iba a ser inaugurado en octubre del año pasado, pero poco a poco se fueron detectando irregularidades en su construcción. La constructora quebró y se había entregado las boletas de garantía en la administración Barriga tras una inauguración a puertas cerradas con un baile espacial de simulación de venta de frutas y verduras, con comerciantes invitados, pero con cientos de problemas que impedían el funcionamiento del recinto para atender público y tener la recepción sanitaria de la Seremi.



Problemas de techumbre, filtraciones de techumbre durante las lluvias, problemas para habilitar las cocinerías o restaurantes, carnicerías y pescaderías entre otras a los que se suman revisiones de potencias eléctricas de todos los locales entre los detalles mínimos. Otros más complejos como las cámaras de frío, escalas para minusválidos, entre otras, esperan solución.

La mejor gestión de Felipe Farias por parte de la Municipalidad logró ir solucionando problemas graves que impedían colocar en marcha el nuevo Mercado, un sueño que comenzó con un proyecto financiado por el CORE hace casi 7 años, dilatado en su traslado al Mercado provisorio que lleva ya tres años y que el nuevo recinto ya debe tener al menos 4 tentativas de inauguración.

Este será un Mercado Modelo, moderna infraestructura con 9 cocinerías, 119 locales y amplios pasillos centrales, vías de evacuación y completamente techado. La apertura al diálogo, de conversaciones directa con los comerciantes, llevó a solucionar problemas complejos detectados por los mismos comerciantes, ratificando que la mejor solución para avanzar es conversar con los afectados que con buenas determinaciones serán en definitiva beneficiados.

Los comerciantes están trabajando en los locales para habilitarlos desde el lunes 5 de septiembre y el traslado a

las nuevas dependencias sería días antes del 15 de octubre con el finde ser inaugurado a mediados del mes de octubre de 2022.